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Barbara BRATKOVIČ

Izgradnje stanovanj za trg s pomočjo  
procesov projektnega menedžmenta

Pri izgradnji stanovanj za trg je ključno razumevanje potreb in zahtev 
potencialnih kupcev, da se zagotovijo primerna zasnova in kakovost 
stanovanj ter ustrezen način trženja. Pri tovrstnem projektu ne gre le 
za gradbeni poseg in trženje, temveč se prepletata in nadzirata tudi 
organizacija potrebnih virov (človeških, materialnih in finančnih) ter 
poznavanje postopkov in zakonodaje. Za uspešno vodenje projekta 
je obvezno, da investitor pozna celotno zakonodajno področje, na 
katero spadajo gradbena in stanovanjska zakonodaja in zakonodaja 
na področju trženja nepremičnin. Prav tako je, če je investitor odgo-
voren tudi za trženje novozgrajenih stanovanj, nujno treba zaposliti 
osebo, ki ima opravljeno potrebno licenco za trženje nepremičnin. 
Uporaba procesov projektnega menedžmenta je pri izgradnji objek-
tov ključna, ker omogoča učinkovito načrtovanje, izvajanje in nadzor 
celotnega gradbenega projekta, kar zagotavlja uspešno dokončanje, 
s tem pa zadovoljstvo strank in investitorja. V članku je predsta-
vljeno, kakšna je potreba po izgradnji novih stanovanj, name-
njenih prodaji in najemu v Republiki Sloveniji, in kako lahko 
uporaba procesov projektnega menedžmenta olajša izvedbo 
projekta izgradnje stanovanj za trg. Rezultati analize kažejo, da je 
uporaba procesov projektnega menedžmenta ključna za doseganje 

uspešnosti investitorjev v gradbenih projektih izgradnje stanovanj za 
trg. Sistematično vodenje projektov omogoča zmanjšanje tveganj, 
optimizacijo virov in boljšo preglednost nad napredkom projekta. 
Poleg tega se kakovost gradnje dviguje, kar posledično vodi k po-
večanju zadovoljstva strank. Ugotovitve prav tako poudarjajo, da 
so sodelovanje vseh udeležencev, natančna komunikacija in stalno 
prilagajanje spremenljivim razmeram ključni za uspešno implemen-
tacijo procesov projektnega menedžmenta. Investitorji, ki vlagajo 
v izobraževanje svojih ekip in uporabljajo sodobne prakse projek-
tnega menedžmenta, dosežejo boljše rezultate in povečajo svojo 
konkurenčnost na trgu. Učinkovita uporaba procesov projektnega 
menedžmenta izboljšuje uspešnost investitorjev pri gradbenih pro-
jektih izgradnje stanovanj za trg. To omogoča boljše obvladovanje 
projektov, povečuje zadovoljstvo strank in ustvarja trajno vrednost 
za vse vključene.

 

Ključne besede: gradbeni projekt, investitor, izgradnja, trženje, 
objekti

1 Uvod

V članku bomo predstavili, kakšna je potreba po izgradnji 
novih stanovanj, namenjenih prodaji in najemu v Republiki 
Sloveniji, in kako nam pri izvedbi projekta izgradnje stano-
vanj za trg lahko olajša izvedbo uporaba procesov projektnega 
menedžmenta. Z uporabo teh bomo poskušali prikazati, kako 
lahko ublažimo tveganja, ki jim je izpostavljen projekt stano-
vanjske gradnje, in kako izvedemo projekt po zastavljenem 
urniku. Uporabljali bomo procese projektnega menedžmenta 
pri projektu izgradnje stanovanj za trg in prikazali vpliv teh 
procesov na učinkovitost izvedbe.

Gradbeni objekt je v Gradbenem zakonu (GZ-1, Uradni list 
RS, št. 199/21, 105/22 in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) 
struktura, ki se gradi za določen namen. Objekt je torej stav-
ba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen 

z gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih 
proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi 
inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delova-
nju tega (GZ-1, 3. člen). 

To lahko vključuje različne vrste objektov, med drugim tudi 
večstanovanjske, kar je obravnavano v tem članku.[1] Gradbeni 
objekti so sestavljeni iz različnih gradbenih elementov, kot so 
temelji, stene, strehe, stropi, okna, vrata in drugi konstrukcijski 
elementi. Gradbeni proces vključuje načrtovanje, gradnjo in 
vzdrževanje objektov ter zahteva sodelovanje različnih strokov-
njakov, kot so arhitekti, gradbeni inženirji, geodeti, gradbeni 
delavci in drugi. Pomembno je, da so gradbeni objekti zgrajeni 
v skladu z ustreznimi gradbenimi standardi, da so varni in trdni 
ter ustrezajo funkcionalnim zahtevam in estetskim standardom 
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(GZ-1, 3. člen). Ker bomo v članku obravnavali izgradnjo sta-
novanj, ki se gradijo v sklopu večstanovanjskih objektov, se 
bomo osredinili na gradnjo in prodajo teh. Večstanovanjski 
objekt je gradbeni objekt, ki vsebuje več ločenih bivalnih enot, 
namenjenih za stanovanja. Te enote so običajno umeščene v 
samo eno zgradbo ali blok, ki ima skupne vhode, dvigala, ho-
dnike, stopnišča in druge skupne prostore. Večstanovanjski 
objekti se lahko razlikujejo po velikosti in obliki ter po številu 
stanovanj, ki jih vsebujejo. Lahko gre za manjše zgradbe z nekaj 
stanovanji ali za večje bloke s številnimi stanovanji. Običajno 
so večstanovanjski objekti namenjeni za bivanje več družin ali 
posameznikov, ki si delijo skupne prostore, kot so hodniki, 
dvigala, pralnice, kolesarnice in druge skupne površine. Gra-
dnja večstanovanjskih objektov zahteva posebno pozornost pri 
načrtovanju in gradnji, da se zagotovijo primerna izolacija med 
stanovanji, skupni prostori in druge funkcionalne zahteve, ki 
jih imajo stanovalci. Poleg tega je treba zagotoviti tudi ustrezen 
prostor za parkiranje avtomobilov, zelenice in drugo opremo. 
V Sloveniji so kupci stanovanjskih nepremičnin pretežno fi-
zične osebe, ki kupujejo nepremičnino zase ali kot naložbo. 
Slovenija namreč spada med tiste evropske države, ki imajo 
najvišji delež lastniških stanovanj, kar je predvsem posledica 
privatizacije družbenih stanovanj v preteklosti. Objekti so za-
radi staranja in posledično tudi obrabe zgrajeni za določen čas. 
V času obstoja gredo skozi različne faze, kot so ideja projekta, 
načrtovanje, gradnja, uporaba, upravljanje in ne nazadnje tudi 
odstranitev. Faze imenujemo faze življenjskega cikla zgradbe. 
Vsaka faza v nastanku objekta mora biti skrbno premišljena 
in kakovostno izvedena. Kakovost objekta sčasoma upada, ta 
proces pa dodatno pospešuje slaba izvedba katere koli faze. 
Gradnja stanovanjskih nepremičnin za trg je projekt, pri ka-
terem investitor običajno poskrbi tudi za prodajo objektov. Ta 
lahko poteka v lastni režiji ali prek prodajnih agencij. Pri tem 
naletimo na številne omejitve in predpise, ki jih narekuje zako-
nodaja in ki investitorju velikokrat otežujejo predčasen dostop 
do denarnih sredstev, ki jih pridobijo ob prodaji ali predčasni 
prodaji oziroma rezervaciji nepremičnin. Predvsem zaradi za-
konsko omejenega dostopa do finančnih virov iz rezerviranih 
stanovanjskih enot je investitor prisiljen financirati projekt z 
bančnimi posojili. Povpraševanje po nepremičninah v mestu, 
predvsem po stanovanjskih, je v nekaj letih močno narastlo, 
razlog je precejšnje pomanjkanje stanovanj, veliko povpraše-
vanje po teh pa je verjetno še večje tudi zaradi gospodarske 
rasti v zadnjih letih. Prav zaradi tega je trenutno v Sloveniji 
veliko nepremičninskih projektov, cene teh pa so dosegle ma-
ksimum. Pogoji za gradbena podjetja so ugodni, kar je tudi 
razlog za zavzetost za gradnjo in izpeljavo celotnega projekta. 
Gradnja stanovanjskih objektov je dalj časa trajajoč proces, ki 
se začne z nakupom zemljišča za gradnjo ter pridobitvijo vseh 
potrebnih dovoljenj in soglasij pristojnih institucij, kar je po-
goj, da se sploh lahko začnejo dela na gradbišču. Investitorji se 
običajno odločajo za izdelavo projekta, zato sta nujna povezava 

in sodelovanje z zunanjimi izvajalci, nadzorniki in banko, ne 
nazadnje pa tudi s kupci.

2 Analiza izgradnje stanovanj za trg

2.1 Opredelitev nepremičnine

David M. Geltner idr. (2014) so se v monografiji Commercial 
real estate analysis and investments spraševali o definiciji ne-
premičnine. Zastavili so si vprašanji: »Ali bi lahko rekli, da 
je nepremičnina zemljišče v smislu, da to predstavlja četrtino 
zemeljskega površja, na katerem živi več kot sedem milijard 
ljudi?« in »Ali lahko rečemo, da gre za grajen prostor, v ka-
terem živimo, delamo in se igramo, oblikuje in opredeljuje pa 
tudi naša mesta?«. Nepremičnine so opredeljene kot fizično 
zemljišče oziroma kot opredmetena stvar, ki jo lahko vidimo 
in se je dotaknemo, skupaj z vsemi dodatki na zemlji in pod-
njo (Slovenski inštitut za revizijo, 2007). V Stvarnopravnem 
zakoniku (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20; 
v nadaljevanju: SPZ) je nepremičnina v 18. členu opredelje-
na kot prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z 
vsemi sestavinami, vse druge stvari pa so premične (SPZ, 18. 
člen). Nepremičnine tradicionalno veljajo za varne naložbe, 
ki ponujajo možnost razpršitve in visoke absolutne donose 
(Amédée-Manesme idr., 2017). Chiara D’Alpaos in Rubi-
na Canesi (2014) razvoj nepremičnin opisujeta kot večfazni 
proces, ki se začne z urejanjem zemljišča, sledi stanovanjski ali 
poslovni razvoj, konča pa se s fazo trženja in prodajo ali oddajo 
dokončanega objekta v najem. Vsaka faza vključuje različna 
tveganja, ki so porazdeljena med lastnike zemljišč, graditelje 
objektov in druge udeležence. Raziskava podjetja Bankrate je 
leta 2022 pokazala, da bi kar 29 % Američanov svoj denar vlo-
žilo v nepremičnine, kar pomeni, da so nepremičnine najbolj 
priljubljena dolgoročna naložba (Royal, 2022). Ewelina Badura 
(2020) v prispevku Investing in real estate – legal risks prav tako 
ugotavlja, da želijo ljudje svoj denar vložiti v nepremičnine in 
s tem zaščititi svoje premoženje pred inflacijo. Nepremičnine 
imajo z makroekonomskega vidika ključno vlogo pri rasti bruto 
domačega proizvoda (BDP) vsake države, brezposelnosti, del-
niškega indeksa in obrestne mere (Thwala in Mvubu, 2009). 
Cene nepremičnin in trg nepremičnin so med seboj tesno 
povezani s splošnim gospodarskim ciklom (Quigley, 1999).

2.2 Trg nepremičnin

Nepremičninski trg bi lahko opisali kot dinamično in zaple-
teno okolje, v katero je vključeno več dejavnikov, vključno s 
ponudbo in povpraševanjem, lokacijo, gospodarskimi razme-
rami, političnimi in družbenimi trendi. Zato je dobro pozna-
vanje značilnosti nepremičninskega trga ključnega pomena za 
osebe, ki delujejo na takem trgu (Able life medical, 2023). 
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Barton A. Smith in William P. Tesarek (1991) menita, da so 
za nepremičninski trg tako rekoč značilni oziroma celo pred-
vidljivi cikli razcvetov in zlomov. Obdobje razcveta se zgodi 
takrat, ko cene na trgu strmo naraščajo, obdobje zlomov pa, 
ko cene nepremičnin padajo. Andreja Cirman idr. (2000) trg 
nepremičnin opredeljuje kot stičišče ljudi, ki trgujejo z dobri-
nami, katerih kakovost in količina sta težko merljivi, saj se na 
njih trguje z lastniškimi pravicami. Podobno teorijo ima Bojan 
Grum (2012), ki nepremičninski trg opisuje kot trg, kjer se 
trguje z nepremičninskimi pravicami, ampak poudarja, da se 
ta trg bistveno razlikuje od teoretičnega koncepta popolno-
ma konkurenčnega trga zaradi posebnih lastnosti nepremičnin. 
Nepremičninski trg ni samo eden, ampak je več različnih, in 
sicer lokalni, nacionalni in mednarodni (Shapiro idr., 2013). 
Glavni akterji na trgu nepremičnin so lastniki, najemniki, 
gradbinci in nepremičninski posredniki (Medium, 2023). Na 
trgu nepremičnin prihaja do povpraševanja iz gospodarstva, 
na primer najemniki, ki uporabljajo in porabljajo stanovanjski 
prostor. Povpraševanje po stanovanjskem prostoru je odvisno 
od številnih dejavnikov, in sicer od cene najemnine, finančnih 
omejitev posameznika, prihodkov posameznika, infrastruktu-
re kraja, gospodarstva idr. (Shapiro idr., 2013). Pomanjkanje 
števila stanovanj na trgu povzroči večje povpraševanje in višje 
cene stanovanj, kar se izraža v neelastičnosti trga. Kupci v ta 
namen najamejo kredite z visokimi obrestnimi merami, kar 
pa, če se jim poslabšajo zaposlitvene in prihodkovne možnosti, 
pripelje do neplačevanja kreditov. Učinek neplačevanja kredi-
tov poveča obremenitve bančnega bremena in lahko povzroči 
globljo finančno krizo (Zhao in Liu, 2023). 

V zadnjih letih sta na nepremičninski trg vplivala še dva do-
godka, in sicer covid-19 in ruska invazija, zaradi katerih so 
centralne banke v boju proti inflaciji v zadnjih desetih letih 
zvišale obrestne mere. Zaradi take zaostritve finančnih pogo-
jev se zmanjša povpraševanje po nepremičninah, saj si kupci 
hipotekarnih posojil ne morejo privoščiti oziroma so ta manj 
dostopna, kar znižuje cene nepremičnin (Rashad in Farghally, 
2023). Prav tako študije kažejo, da se v primeru nizkih obre-
stnih mer ponudba hipotekarnih posojil poveča, kar prav tako 
vpliva na cene nepremičnin (Adelino idr., 2012). V Evropi je 
hipotekarno financiranje pri nakupu nepremičnine precej po-
gosto. V povprečju ima kar 25  % družin hipoteko. Ta  delež 
pa se med državami razlikuje (Filotto idr., 2018). K. Sudhir 
(2001) meni, da cene določajo vrednost, ki jo bo proizvajalec 
dobil v zameno za blago in storitev.

Andreja Cirman idr. (2000) trga nepremičnin ne ločijo le od 
trgov popolne konkurence, temveč ga zaradi lastnosti nepre-
mičnin razlikujejo tudi od drugih trgov. Za gospodarstvo in 
finančno politiko je trg nepremičnin zelo pomemben. Bojan 
Grum in Alenka Temeljotov Salaj (2010) menita, da so nepre-

mičnine pomemben del zasebnega sektorja in da lahko različna 
nihanja cen na trgu nepremičnin povzročajo finančne cikle, ki 
lahko vplivajo na finančno stabilnost. Finančna globalizacija je 
omogočila naložbe v nepremičnine, kar omogoča vlagateljem 
povečanje dobičkov z nakupi na donosnejših lokacijah (Quinn, 
1997). Sajal Lahiri (2009) omenja tudi negativno plat globa-
lizacije. Pravi, da globalizacija naložb v nepremične ni vedno 
dobrodošla, saj lahko povzroči negativne posledice državi, v ka-
teri je nepremičnina (na primer izrinjanje domačinov). Primer 
take države je Avstralija. Tam manjšine domačinov nasprotuje-
jo vstopu azijskih vlagateljev na njihov domači trg (Tiwari in 
Aljoufie, 2016). Z letošnjim letom je v Kanadi za tujce začela 
veljati dvoletna prepoved nakupa stanovanj. Izjeme ne veljajo 
za mednarodne študente, prosilce za status begunca in obisko-
valce z začasnim delovnim dovoljenjem. Kanadska vlada želi s 
tem zakonom omejiti naraščanje cen na trgu nepremičnin, saj 
meni, da to vodi v problem neizkoriščenih in praznih stanovanj 
in hitre rasti cen (Slovenska tiskovna agencija, 2023b). Matej 
Rigelnik je v podkastu Investiranje v nepremičnine povedal, da 
cene nepremičnin rastejo predvsem na lokacijah, kjer je višje 
povpraševanje (na primer Ljubljana, Obala in Kranjska Gora). 
V Ljubljani je opazil pojav, da se nepremičnine kupujejo z go-
tovino. Pri tem kupci ne uporabljajo bank kot vir financiranja, 
ampak svoj kapital. To trditev podkrepi z analizo časnika Fi-
nance, v kateri je bilo ugotovljeno, da je kar 60–70 % nakupov 
nepremičnin v Ljubljani financiranih z gotovino. Slovence je 
poimenoval kot nepremičninske tajkune. Pravi, da noben drug 
naložbeni razred, ne delnice ne obveznice ne depoziti, ne seže 
do pet nepremičninam. Nepremičnina je temelj bogastva Slo-
vencev. V svetovni statistiki zasedamo visoko mesto, da ima 
kar 76  % prebivalcev lastno stanovanje ali hišo, več kot 90 
milijard evrov pa naj bi bilo shranjenih v nepremičninah, kar je 
v povprečju 45.000 evrov na prebivalca (Omerović, 2023). Ge-
odetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) 
ugotavlja, da cene nepremičnin v prvem polletju leta 2023 
padajo glede na leto 2022 (GURS, 2023a), kar nakazuje, da 
nepremičnine niso najvarnejši naložbeni razred v dolgoročnem 
spopadu z inflacijo. V Sloveniji je stopnja inflacije dvakrat višja 
od povprečja v Evropi (Omerović, 2023).

Po mnenju avtorja članka The best places to buy property in Eu-
rope 2023 so najboljše države z najboljšim nepremičninskim tr-
gom in obetavno naložbeno priložnostjo Španija, Portugalska, 
Francija, Italija in Nemčija (The Edinburgh Reporter, 2023).

2.3 Značilnosti trga nepremičnin

Raziskovalci so že v 90. letih prejšnjega stoletja raziskovali zna-
čilnosti nepremičninskega trga. Želeli so ugotoviti, od katerih 
dejavnikov je odvisen. Analize so pokazale, da se ti dejavniki 
(nepremičninska vrednost zemljišča, urbanistična politika in 
finančni sistem) med seboj prepletajo (Theurillat idr., 2014). 
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Prav tako tudi Bojan Grum in Alenka Temeljotov Salaj (2010) 
nepremičninske dejavnike delita na fizične dejavnike, dejavni-
ke bivalnega okolja in socialno-ekonomske dejavnike. Fizični 
dejavniki so tisti, ki so povezani s fizičnimi značilnostmi ne-
premičnine, na primer velikost stanovanja, lokacija, prisotnost 
balkona, naravna osvetlitev, starost stavbe in soseske, mir, mo-
žnosti parkiranja in infrastruktura stanovanja. Med dejavnike 
bivalnega okolja spadajo prometne povezave in dostopnost, 
socialno-ekonomski dejavniki pa so tisti, ki vključujejo stro-
ške vzdrževanja, sosedske odnose, občutek varnosti in socialne 
povezanosti ter občutek ekonomskega položaja.

V članku Satisfaction with current residence status in comparison 
with expectations of real estate buyers in Slovenia and Serbia je 
bila predstavljena analiza, v kateri sta Bojan Grum in Darja Ko-
bal Grum (2014) analizirala osebno zadovoljstvo in pričakova-
nja udeležencev na slovenskem in srbskem nepremičninskem 
trgu. Z rezultati analize je bilo ugotovljeno, da so slovenski ude-
leženci izražali bistveno večja pričakovanja do realnih nepre-
mičninskih dejavnikov kot Srbi. Slovenski udeleženci so tako 
pokazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva s fizičnimi dejavniki, 
kot so starost stavbe, starost soseske in centralno ogrevanje. Po 
mnenju Franca Trčka (2005) so za visoko stopnjo zadovoljstva 
udeležencev pomembni lokacija, velikost, osvetlitev (svetlost) 
in dostop do spleta. Po njegovih podatkih udeleženci kažejo 
največ nezadovoljstva s kakovostjo gradnje. V članku Housing 
in the greater Paris area as an inflation hedge sta Yasmine Essafi 
Zouari in Aya Nasreddine (2023) opisali obdobje zgodovinsko 
nizke inflacije in nepričakovanega povečanja cen ter nazorno 
prikazali, kako lahko inflacija vpliva na finance. Pišeta tudi o 
tem, da je usklajeni indeks cen življenjskih potrebščin lanskega 
oktobra dosegel 7,1 % inflacije. Menita, da ima visoka ali celo 
nizka inflacija velik vpliv na premoženje vlagateljev in kupno 
moč posameznikov. Splošna rast cen se kaže prek cen grad-
benih inputov, te pa prikazujejo cene nepremičnine. Stroga 
denarna politika v času inflacije zmanjšuje dotok likvidnosti 
na nepremičninskem trgu, kar povzroči nižje cene in s tem 
donosnost nepremičninskih naložb. 

Glavne značilnosti trga nepremičnin so:
• Fiksna kratkoročna ponudba: regulacija oziroma usklaje-

vanje ponudbe in povpraševanja je zapleteno in mogoče 
le dolgoročno. Ponudba je omejena in se zaradi posebnih 
lastnosti nepremičnin ne more hitro in učinkovito odzi-
vati na povpraševanje. 

• Lokalizirana konkurenca: zaradi nepremičnosti, trajnosti 
in homogenosti nepremičnin se konkurenca od območja 
do območja razlikuje. Nepremičnine je med seboj težko 
primerjati, kar ključno vpliva na konkurenco, kar pomeni, 
da prihaja do velikih razlik med regijami, to pa se opazi 
pri ceni in številu opravljenih poslov na trgu.

• Slojevito povpraševanje: udeleženci na trgu nepremičnin 

vežejo povpraševanje na lastne potrebe in namene, ki pa se 
glede na širino trga med seboj zelo razlikujejo. Slojevitost 
je najočitnejša iz primerjave različnih podtrgov, ki dosega-
jo različne stopnje dejavnosti, povpraševanja in ponudbe. 

• Slaba informiranost tržnih udeležencev: podatki o tran-
sakcijah so bili v preteklosti težje dosegljivi, pridobivanje 
teh pa je bilo dolgotrajen proces. V obdobju pred letom 
2000 (glej Cirman idr., 2000) se je vzpostavilo veliko 
instrumentov za spremljanje trga oziroma so podatki 
dostopnejši.

Janka Černe idr. (2012) v članku Dejavniki sprememb sloven-
skega trga nepremičnin po vstopu v evropske integracije pravijo, 
da je slovenski trg razmeroma mlad, kljub temu pa dokaj razvit 
in kaže določene posebne značilnosti (velik delež lastniških 
stanovanj, neurejen najemni trg, povečano povpraševanje po 
nakupu nepremičnin le v določenih krajih – Ljubljana, Obala).

2.4 Tveganje pri vlaganju v nepremičnine

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2023) lahko najdemo 
pregovor »kdor riskira, profitira«. S temi besedami bi lahko 
opisali tveganja, s katerimi se lahko investitor sreča na trgu. 
Investitorji ali kupci lahko na trgu z nakupom ali vložkom v 
projekt veliko tvegajo – s tem izgubijo ali pridobijo dobiček ali 
korist. Investitor se mora teh tveganj zavedati, jih pravočasno 
prepoznati in tudi ustrezno ukrepati. Investicijsko tveganje je 
odstopanje od pričakovanega finančnega izida (Arh idr., 2021). 
Lastnina nad nepremičninami ščiti lastnika pred oslabitvijo 
zaradi neugodnih tržnih sprememb in visoke inflacije (Bieniek 
idr., 2013). Investitor se lahko sreča tudi s pravnimi tveganji 
pri investiranju v nepremičnine, na primer nepravilno izvajanje 
pogodbenih obveznosti med pogodbenimi strankami, neupo-
števanje pravnih norm, standardov ali predpisov. Investitor si 
tega ne more privoščiti, saj to vpliva na njegov ugled. Pred 
covidom19 je bila najbolj priljubljena oblika naložbe v nepre-
mičnine najem stanovanja ali t. i. način real estate flipping. Če 
lastnik stanovanje kupi s pomočjo posojila in ga oddaja v na-
jem, mesečno od najemnika prejme najemnino (Badura, 2020). 

Ta znesek je pogosto višji od zneska obroka posojila, ki ga pla-
čuje lastnik. Z ustreznim znanjem, izkušnjami in poznavanjem 
trga je tako mogoče ustvariti od 7 do več kot 15  % dobička 
na leto (Badura, 2020). Liang Peng in Thomas G. Thibodeau 
(2017) trdita, da je za ustvarjanje dobička treba najti samo 
stanovanje pod tržno ceno, ga prenoviti in prodati. Tveganja 
lahko močno vplivajo na donosnost investicije, zaradi česar je 
treba oceniti vpliv posameznih vrst tveganj na investicijo ter 
premisliti o možnostih obvladovanja in s tem tudi znižanja 
tveganja. Prepoznavanje tveganja je prvi korak pri naložbah 
oziroma pri investiranju v nepremičnine, poleg tega pa je treba 
upoštevati še druga tveganja, ki so navedena v nadaljevanju.
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1. Poslovno tveganje
Na nepremičninskem trgu se investitorji srečujejo s povpra-
ševanjem po poslovnih, stanovanjskih in drugih prostorih 
(Cirman idr., 2000). Spremembe na gospodarskem, politič-
nem, demografskem in socialnem področju lahko vplivajo 
na povpraševanje po nepremičninah ter s tem tudi na višino 
najemnine in kapitalskega dobička v primeru prodaje nepre-
mičnine. V tem primeru lahko znižanja ekonomskih dejavno-
sti pripeljejo do selitve ljudi in nižanja njihovih dohodkov, 
kar pripelje do manjšega povpraševanja po nepremičninah. V 
primeru gospodarske rasti velja obratno (24 NEP, 2023). To 
tveganje lahko zmanjšamo z geografsko razpršitvijo naložb 
ali razpršitvijo naložb v različne vrste nepremičnin. Poslovno 
tveganje lahko zmanjšamo tudi z ustrezno vsebino najemnih 
pogodb (Cirman idr., 2000).

2. Finančno tveganje 
Uporaba finančnega vzvoda pri financiranju investicije (dol-
žniško financiranje) dodatno poveča tveganje naložb v nepre-
mičnine. Če nepremičnina dalj časa ne prinaša pričakovanega 
oziroma zahtevanega donosa, lahko neporavnane obveznosti 
do posojilodajalca povzročijo propad investicijskega projekta 
(Cirman idr., 2000). Višina tega tveganja je odvisna od višine 
uporabljenega dolžniškega kapitala, njegove sestave in stroškov, 
to tveganje pa se lahko zmanjša z ustrezno vsebino posojilnih 
pogodb (24 NEP, 2023).

3. Inflacijsko tveganje 
Povišanje cen lahko povzroči zmanjšanje realne vrednosti do-
hodkov, ki jih investitor prejema iz nepremičnine, in s tem 
tudi njeno tržno vrednost. To tveganje lahko investitor omeji 
s tem, da nepremičnino odda v najem (Cirman idr., 2000).

4. Upravljavsko tveganje 
To tveganje je odvisno od sposobnosti upravljavca nepremič-
nine, ki skrbi, da so nepremičnine oddane in da se ohranja 
njihova vrednost (Cirman idr., 2000).

5. Likvidnostno tveganje
Do njega pride, kadar na nepremičninskem trgu ni na voljo 
veliko nepremičnin s številnimi prodajalci in kupci in je tran-
sakcij z njimi zelo malo. Zaradi individualiziranosti je za nji-
hovo prodajo potreben daljši čas. Če moramo nepremičnino 
prodati v kratkem času, lahko to pogosto storimo le z znatnim 
znižanjem cene (24 NEP, 2023).

6. Tveganje zaradi spremembe obrestne mere 
Spremembe obrestnih mer povzročajo spremembe pri dono-
snosti investicij v nepremičnine. Rast obrestnih mer vpliva na 
povečanje stroškov dolžniškega financiranja, hkrati pa poten-
cialnim najemnikom otežuje dostop do denarnih sredstev in s 

tem vpliva na višjo ceno najemnine, ki so jo pripravljeni plačati. 
Obratno velja za znižanje obrestne mere. Zaradi dolgoročnosti 
naložb v nepremičnine in uporabe visokega finančnega vzvoda 
lahko spremenjene obrestne mere pri naložbah v nepremičnine 
povzročajo znatne izgube oziroma dobičke (24 NEP, 2023).

7. Tveganje zaradi sprememb v zakonodaji 
Področje nepremičnin je močno regulirano, zato lahko spre-
membe v zakonodaji (na primer davčni) močno vplivajo na 
donosnost investicije (Cirman idr., 2000).

8. Tveganje okolja 
Zaradi sprememb in vplivov v okolju in okolja se lahko spre-
meni vrednost nepremičnine. Tako je bila včasih pri gradnji 
uporaba azbesta popolnoma običajna, danes pa velja, da je ta 
material zdravju škodljiv. Učinki tovrstnih sprememb imajo 
lahko pri vrednosti večje posledice kot vsa prej našteta tveganja 
(24 NEP, 2023).

V članku, ki ga je objavila Slovenska tiskovna agencija (2023a), 
je direktorica oddelka za finančno stabilnost in makrobonite-
tno politiko Meta Ahtik glede tveganja, ki izhaja iz nepremič-
ninskega trga, dejala, da ostaja zmerno. V tem času, ko se je v 
Nemčiji in Avstriji začel trend zniževanja rasti cen nepremič-
nin, v Sloveniji in na Hrvaškem cene še naprej rastejo. Dejala 
je, da v Ljubljani te cene rastejo po precej nižjih stopnjah, s 
čimer se nakazuje obrat cikla, vendar poudarja, da je to gibanje 
zelo zmerno in kaže na korekcijo na trgu nepremičnin, torej 
na nadaljnje približevanje ravnovesju.

2.5 Gradnja stanovanj

V tuji literaturi avtorji povzemajo podatke Združenih naro-
dov, ki napovedujejo, da bo število prebivalstva v južnoazijskih 
državah do leta 2030 doseglo eno milijardo. Celotna rast pre-
bivalstva vodi v večjo urbanizacijo. Z naraščanjem populacije 
se podeželska območja urbanizirajo in ljudje potrebujejo več 
stanovanj. To povpraševanje pa vodi vlagatelje oziroma inve-
stitorje k večjim naložbam v nepremičnine (Kabir idr., 2023). 
Pri gradnji stanovanj imajo vsi udeleženci (projektanti, nad-
zorniki, izvajalci in investitorji) določene obveznosti in odgo-
vornosti, ki so določene in predpisane v GZ-1.

Investitorjeve obveznosti med gradnjo so: 
• pridobiti mora vsa predpisana dovoljenja, poskrbeti mora 

za vse potrebne zahteve, naročila, prijave in dokumenta-
cijo, določeno s tem zakonom;

• pri gradnji, za katero ni predpisano gradbeno dovoljenje 
po GZ-1, mora zagotoviti, da ni v nasprotju s prostorskim 
izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi, in 
pridobiti mnenja oziroma soglasja ali druga dovoljenja, 
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če je to določeno z drugimi predpisi;
• določiti mora vodilnega pogodbenika in z vsemi drugimi 

pogodbeniki urediti obveznosti do vodilnega pogodbe-
nika, če sklene pogodbo za projektiranje ali nadzor z več 
pogodbeniki;

• če je na gradbišču več izvajalcev hkrati, mora investitor 
določiti tistega, ki prevzame tudi naloge vodenja grad-
bišča;

• zagotoviti mora, da se gradbišče ogradi, zavaruje in ozna-
či;

• v skladu z načeli projektnega vodenja lahko imenuje prav-
no ali fizično osebo za koordinacijo in izvedbo investicije;

• v času gradnje mora zagotoviti reden dostop, spremljanje 
gradnje in sodelovanje projektanta, ki je izdelal projektno 
dokumentacijo za izvedbo gradnje, in projektanta, ki iz-
dela projektno dokumentacijo izvedenih del;

• po zaključeni gradnji mora poskrbeti za evidentiranje 
objekta (GZ-1).

Pred začetkom gradnje morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. 
Izgradnja objekta se tako začne, ko izvajalec:

• pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje in ustrezna 
soglasja; 

• sklene pisno pogodbo z nadzornikom;
• sklene pisno gradbeno pogodbo z izvajalcem del; 
• investitor naroči načrt ureditve gradbišča;
• izvajalec ustrezno uredi gradbišče; 
• investitor prijavi gradbišče inšpekciji za delo;
• se gradbišče ustrezno označi z gradbeno tablo;
• se zakoliči objekt (Velkovrh, 2007).

V letnem poročilu GURS-a (2023b)je bilo zabeleženo, da je 
bilo leta 2022 v Ljubljani zgrajenih dobrih 900 stanovanjskih 
enot. Za stanovanja, ki so bila še v gradnji, pa je bilo opaženo, 
da se je zanimanje za rezervacije teh nekoliko znižalo. V Lju-
bljani in okolici se je marca 2023 gradilo približno 2.600 sta-
novanjskih enot, večinoma v večstanovanjskih stavbah. GURS 
ugotavlja, da kljub pospešeni gradbeni dejavnosti v zadnjih 
dveh letih ponudba še vedno ni uspela zadostiti povpraševanju 
na stanovanjskem trgu. Navajajo, da »/…/ v glavnem mestu 
vlada prava gradbena evforija, ki je primerljiva s tisto v zadnjih 
dveh letih pred nastopom krize nepremičninskega trga leta 
2008« (GURS, 2023b: 39). Po navedbah Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) je bilo januarja 
2023 izdanih 16  % manj gradbenih dovoljenj za stavbe: za 
stanovanjske 15  %, za nestanovanjske pa 17  % manj; vendar 
je v njih načrtovanih več stanovanj kot mesec prej (december 
2022). Po podatkih SURS-a bo skupna površina načrtovanih 
stavb merila približno 220.000 kvadratnih metrov, kar je za 
10 % manj kot v mesecu pred tem (Kristan Fazarinc, 2023). 
Avgusta 2023 je bilo po podatkih SURS-a izdanih 468 grad-
benih dovoljenj za stavbe in 319 gradbenih dovoljenj za stavbe, 

v katerih so načrtovana stanovanja (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2023). Nor Aini Salleh idr. (2015) navajajo, da želijo 
ljudje danes kupiti že zgrajene hiše in se tako izogniti težavam 
pri gradnji. Christopher A. Manning (1988) trdi, da stroški 
gradnje vplivajo na povpraševanje po stanovanjskih zemljiščih, 
zaradi česar je bilo ugotovljeno, da pozitivno in pomembno 
vplivajo na cene zemljišč. V njegovi študiji je bilo opazno, da 
se stroški gradnje ločijo po regijah, zaradi česar se cena zemljišč 
lahko bistveno razlikuje.

2.6 Stanovanjski trg

Sodobna teorija portfelja domneva oziroma predvideva, da 
večja ko je stopnja povezanosti trgov, bolj hitro in tesno bi 
morale biti spremembe cen nepremičnin povezane s splošnimi 
ekonomskimi osnovami. V primeru drugih dejavnikov ali če je 
na trgu neučinkovitost, bodo obstajale priložnosti za donosno 
arbitražo za portfeljske naložbe z več sredstvi. Kar pomeni, da 
imajo vlagatelji priložnost, da izkoristijo razlike v tveganju med 
različnimi razredi premoženja. V takem primeru se bo kapital 
ustrezno stekel po tržnih segmentih, dokler se razlike v cenah 
ne bodo popravile. Insolvenca in stroški informacij v stano-
vanjskem sektorju običajno zmanjšujejo donosnost možnosti 
arbitraže. Stopnja integracije stanovanjskih trgov in splošni 
kapitalski trgi so pomembni tudi za vprašanja javne politike, 
povezana s trgom, učinkovitostjo in regulativnimi ovirami za 
kapitalske tokove med dvema trgoma (Ling in Naranjo, 1999).

Po statističnih podatkih, navedenih v Resoluciji o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25, Ur. l. RS, 
št. 92/15), število stanovanj v stanovanjskem skladu presega 
število gospodinjstev, kar pa še ne pomeni, da je razpoložljivost 
primernih stanovanj ustrezna. Zaradi neskladja med potrebami 
prebivalstva po stanovanjih na določenih lokacijah, dejansko 
razpoložljivostjo in kakovostjo teh stanovanj prihaja do ne-
skladja med potrebami prebivalstva po stanovanjih. V Evropski 
uniji je kar 70  % prebivalstva imelo v lasti svoje stanovanje 
(Eurostat, 2022). 

Cene stanovanj se vsako leto zvišujejo (Statistični urad Repu-
blike Slovenije, 2023). Iz članka Cene nepremičnin še naprej 
rastejo, v Ljubljani pa preobrat lahko povzamemo, da se je cena 
rabljenih stanovanj in hiš na četrtletni ravni skupno podražila 
za 2,5 %, cene rabljenih stanovanj pa so v enakem obdobju višje 
le za 0,2  %. Cene rabljenih stanovanj so se tako v Mariboru 
podražile za 5,6 %, v Ljubljani pa le za 1,8 % (Črnko, 2023).

Po mnenju Evropske centralne banke se je leta 2020 rast cen 
stanovanjskih nepremičnin v evroobmočju močno povečala in 
dosegla najvišjo stopnjo rasti v zadnjih 20 letih (Hannes Lang 
idr., 2022).
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Po podatkih Eurostata (2023) so se cene stanovanj v prvem 
četrtletju leta 2023 v primerjavi s četrtletjem 2022 znižale za 
0,7 %. V tem obdobju so se cene stanovanj zvišale v 24 drža-
vah Evropske unije, in sicer v Avstriji, Estoniji, Litvi, Latviji 
in Luksemburgu, na Madžarskem in Češkem, pa so se cene 
stanovanj podvojile. Za cene stanovanj v Grčiji, Italiji in na 
Cipru so opazili, da so se znižale.

GURS je v polletnem poročilu za leto 2023 zapisal, da so 
se v prvem polletju cene rabljenih stanovanj na ravni države 
povzpele na 2.550 evrov/m2. Najvišje cene stanovanj ohranja 
Ljubljana, sledijo cene stanovanj na Obali (Geodetska uprava 
Republike Slovenije, 2023a). Preglednica 1 prikazuje cene in 
lastnosti prodanih stanovanj na sekundarnem trgu po mestih 
za prvo polletje 2023. 

3 Projektni menedžment in praktična 
uporaba

Projektni menedžment je proces upravljanja projekta, ki vklju-
čuje načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje vi-
rov, da bi dosegli določene cilje projekta v določenem času, z 
omejenimi sredstvi in v skladu z zahtevami naročnika. Praksa 
projektnega menedžmenta se lahko uporablja v številnih indu-
strijskih panogah, kot so gradbeništvo, informacijska tehnolo-
gija, proizvodnja, zdravstvo itd.

Slika 1: Delež prebivalstva, ki ima v lasti svoje stanovanje (vir: Eurostat, 2022)

Slika 2: Prikaz dogajanja na nepremičninskem trgu v zadnjih 20 le-
tih za stanovanjske nepremičnine (ang. residential real estate oziroma 
RRE) in za poslovne nepremičnine (ang. commercial real estate oziro-
ma CRE) (vir: Hannes Lang idr., 2022)
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Slika 3: Cene stanovanj in najemnin v obdobju 2010–2023 (ang. house prices and rents in the period 2010–2023) (vir: Eurostat, 2023)

Slika 4: Cene stanovanj in najemnin v obdobju 2021 in prvem četrtletju leta 2023 (ang. housing prices and rents in 2021 and the first quarter 
of 2023) (vir: Eurostat, 2023)
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V tem poglavju smo prikazali strokovne izraze obravnavanega 
področja, udeležence projekta, njihove lastnosti in značilno-
sti. Opisali smo vzroke za neuspeh projekta in obravnavali 
projektno delo po metodi Inštituta za projektni menedžment 
(ang. Project Management Institut oziroma PMI), zasnovo, 
življenjski cikel in faze projekta z opisom vseh področij upra-
vljanja obravnavanega projekta. Pri projektnem menedžmentu 
je ključno, da se projektne ekipe osredinijo na dosego ciljev pro-
jekta ter uporabljajo učinkovite metode za spremljanje in oce-
njevanje napredka projekta ter pravočasno izvajanje popravnih 
ukrepov, če je to potrebno. S pravilno uporabo projektnega 
menedžmenta se lahko projekti uspešno izvajajo in dosežejo 
zadovoljstvo naročnika.

3.1 Opredelitev projekta

Projekt je časovno omejen proces, ki se izvaja za doseganje 
določenega cilja oziroma rezultata (Česen idr., 2008). Projekt 
vključuje načrtovanje, organiziranje, izvajanje in nadzorovan-
je dejavnosti, ki so usmerjene v doseganje specifičnega cilja v 
določenem časovnem okviru in z določenimi sredstvi. Gre za 
poseben način vodenja nalog, ki imajo omejeno trajanje in se 
praviloma ne ponavljajo, kar pomeni, da gre za ciljno in časov-
no omejen proces (Schwalbe, 2006). V našem primeru gre za 
način organiziranja temeljnih dejavnosti v podjetju.

Pri raziskovanju literature in iskanju opredelitve projekta smo 
ugotovili, da različni avtorji različno opredelijo projekt. Ha-
rold Kerzner (1998) pravi, da je projekt skupina medsebojno 
povezanih dejavnosti, ki imajo svoj cilj. Rory Burke (1993) go-
vori o projektu kot o skupini dejavnosti, ki morajo biti izvedene 
v logičnem zaporedju, da bi uresničili cilje, ki jih postavi upo-
rabnik. Project Management Institute (2021) v delu A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge opredeli projekt 
kot časovno omejen napor, vložen za ustvarjanje edinstvenega 

izdelka ali storitve. Časovna omejenost pomeni, da ima vsak 
projekt natančno določen začetek in konec. Edinstvenost 
izdelka pomeni, da se ti izdelki oziroma storitve razlikujejo 
od vseh drugih izdelkov ali storitev (Česen idr., 2008). Rudi 
Rozman (2000) opredeli projekt kot podjem, dejavnost, ki jo 
sestavlja skupina med seboj povezanih aktivnosti, za katero so 
značilni enkratnost proizvoda ali storitve, časovna omejenost 
celotne dejavnosti in sodelovanje različnih sodelavcev pri pro-
jektu.

Vse naštete opredelitve projekta so si med seboj zelo podobne, 
tako da lahko povzamemo nekatere skupne značilnosti:

• projekt je enkratna dejavnost, ki ima natančno določene 
cilje;

• projekt sestavljajo med seboj povezane dejavnosti;
• projekt ima določen začetek in konec;
• za izvedbo projekta so potrebni finančni in drugi viri, ki 

pa so praviloma omejeni.

Pri obravnavi teme smo uporabljali definicijo avtorja Aljaža 
Stareta (2011), ki v svoji knjigi navaja, da je projekt enkraten, 
časovno in finančno omejen ter ciljno naravnan in zapleten 
proces logično povezanih dejavnosti za ustvarjanje proizvoda 
ali storitve, vse z upoštevanjem standardov kakovosti in zahtev 
naročnika.

Projektni način dela se lahko uporablja v različnih organizaci-
jah za upravljanje različnih projektov. Ključno je, da se izvaja na 
način, ki je prilagojen specifičnim potrebam in ciljem projekta 
(Hauc, 2007).

3.2 Cilji in namen projekta

Projekt je vedno vzpostavljen in izpeljan, da se doseže določen 
cilj. Cilj projekta je torej opredeljen kot končni rezultat, ki ga 

Preglednica 1: Cene in lastnosti prodanih stanovanj na sekundarnem trgu po izbranih analitičnih območjih, 1. polletje 2023

Območje Velikost 
vzorca

Cena evri/m2 
(25. percentil)

Cena evri/m2 
(mediana)

Cena evri/m2  
(75. percentil)

Leto zgraditve 
(mediana)

Uporabna površi-
na v m2 (mediana)

Slovenija 2.701 1.840 2.550 3.540 1974 51

Ljubljana 677 3.410 3.880 4.500 1972 52

Obala 144 3.210 3.690 4.480 1975 50

severna okolica Ljubljane 139 2.750 3.210 3.610 1982 49

južna okolica Ljubljane 80 2.660 3.070 3.600 2000 52

Kranj z okolico 116 2.690 3.010 3.600 1973 47

Celje 123 1.880 2.120 2.400 1970 51

Maribor 359 1.690 2.040 2.310 1968 51

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (2023a)
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želimo doseči s tem, ko se potrudimo, da bo projekt uresničen 
(Hauc, 2007). Namen projekta je običajno opisati glavni cilj, 
namen ali želeni izid določenega projekta. Ta cilj je običajno 
povezan z reševanjem specifičnega problema, izboljšanjem ob-
stoječega stanja ali dosego določenih rezultatov.

Namen projekta je širša perspektiva, ki opisuje, zakaj se izvaja 
projekt. To je lahko vključitev povezanih interesnih skupin, do-
seganje konkurenčne prednosti, zadovoljevanje potreb strank 
ali izpolnitev zakonskih zahtev. Je uresničitev naročnikove 
želje, ki je navsezadnje tudi sponzor projekta, zaradi tega ga 
tudi izvajamo.
 
Cilj projekta oziroma naloga projektnega tima je, da načrtova-
ne proizvode ustrezne kakovosti ustvari v okviru načrtovane-
ga časa in predvidenih stroškov, naročnik projekta pa bo ob 
koncu projekta z izkoriščanjem tega dosegel svoj cilj, kar je 
tudi namen projekta (Stare, 2011).

Kakor je navedeno zgoraj, velja za projekt, ki bo prikazan v 
nadaljevanju. Gre za projekt izgradnje stanovanj za trg, pri ka-
terem smo načrtovan obseg dela izvedli v načrtovanem času in 
s predvidenimi stroški. Doseči cilj projekta v načrtovanem času, 
s predvidenimi stroški in v določenem obsegu velja za tradicio-
nalen pristop pri izvajanju projektov. V nasprotju z navedenim 
se v zadnjem času vse pogosteje omenja agilni pristop. Od tra-
dicionalnega se loči po tem, da pri njem obseg projekta ni jasno 
določen in se prilagaja med izvedbo. Uporablja se predvsem na 
področju informacijsko-telekomunikacijske tehnologije (IKT) 
in za doseganje ciljev našega projekta ni primeren. Aljaž Stare 
(2021) meni podobno, ko navaja, da agilni projekti temeljijo 
na rednem dodajanju finančnih in funkcionalnih vrednosti, pri 
čemer je treba uresničiti tisto, ki v danem trenutku prinese naj-
večjo dodano vrednost. Zaradi prihranka časa in denarja lahko 
naročnik sprejme odločitev o predčasnem zaključku projekta.

Različni avtorji enako opozarjajo, da je treba pri določanju 
cilja projekta postaviti realne in dosegljive cilje. Pri previsoko 
postavljenih ciljih so pri uresničitvi teh zelo verjetni negativni 
učinki. Zaradi poznavanja nalog naj bi člani tima sodelovali že 
pri snovanju ciljev. Tu gre tudi za mobilizacijsko sredstvo, saj 
bodo cilji sodelujočih tako sprejeti kot njihovi lastni in se bodo 
z njimi strinjali tudi člani tima (Rozman idr., 1993).

3.3 Udeleženci projekta

Udeleženci projekta so ljudje in skupine, ki sodelujejo pri iz-
vajanju projekta in prispevajo k njegovi uspešni izvedbi. Eric 
Verzuh (2003) udeležence projekta razdeli na primarne in 
sekundarne. Primarni so tisti, ki so neposredno vključeni v 
projekt (dobavitelji, naročnik, projektni menedžer, zaposleni), 

sekundarni pa niso posredno vključeni (lokalna skupnost, širša 
javnost in prebivalci). 

Ključni udeleženci projekta so:
• projektni menedžer,
• projektni tim,
• stranka ali naročnik projekta, 
• zunanji svetovalci/strokovnjaki, izvajalci ali pogodbeni 

partnerji,
• udeleženci projekta (Bogataj, 2016; Stare, 2021).

Udeleženci projekta so posamezniki, skupine ali organizacije, 
ki s svojo dejavnostjo pozitivno ali negativno vplivajo na re-
zultat projekta (Stare, 2021). Po mnenju Aljaža Stareta (2021) 
ima projektni menedžer ključno vlogo pri učinkoviti izvedbi 
projekta, saj mora razumeti okolje, v katerem deluje.

Udeležence projekta imenujemo tudi vplivnike ali vplivneže 
projekta, saj s svojimi dejavnostmi pozitivno ali negativno 
vplivajo na izid projekta (Česen idr., 2008).

3.4 Naročnik

Naročnik projekta je hkrati tudi plačnik, kar pomeni, da je v 
celotnem projektu upravičen do vseh informacij o projektu, 
vmesnih poročil in tudi do zahtev po spremembah. V našem 
primeru je naročnik projekta direktor projektnega podjetja, 
ustanovljenega za natančno določen projekt izgradnje stano-
vanj, ki daje naročilo za izvedbo projekta. Odgovoren je za 
določanje zahtev, ciljev in proračuna projekta ter zagotavljanje 
sredstev in virov za njegovo izvedbo. Praviloma ima tudi konč-
no odločevalno moč v zvezi z izvedbo projekta in sprejeman-
jem ključnih odločitev. Naročnik projekta je oseba, podjetje ali 

Slika 5: Udeleženci projekta (vir: Stare, 2011).
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organizacija, ki projektnemu timu naroči izvedbo projekta. Ob 
koncu projekta naročnik prevzame projekt in uporablja njegov 
proizvod. Naročnik je ključni dejavnik pri postavitvi namenov 
in ciljev projekta, argumentira zahteve ter potrjuje vmesne in 
končne rezultate (Česen idr., 2008).

3.5 Projektni menedžer ali projektni vodja

Po mnenju Aljaža Stareta (2011) je projektni menedžer tisti, 
ki povezuje tri skupine udeležencev projekta – vodilni me-
nedžment projekta, naročnika projekta in projektni tim. Pro-
jektni menedžer je odgovorna oseba za načrtovanje, izvedbo 
in nadzorovanje projekta. Vodja projekta je tako oseba, ki je 
odgovorna za uspešen začetek, načrtovanje, izvedbo, nadzor 
in zaključek projekta (Giri, 2019). Njegovi glavni nalogi sta 
vodenje projektnega tima ter zagotavljanje uspešnega izpolnje-
vanja ciljev projekta v skladu s časovnimi roki, proračunom in 
zahtevami naročnika (Stare, 2021).

Projektni menedžerji morajo imeti širok nabor sposobnosti 
in kompetenc, da bi uspešno upravljali projekte. Ključna spo-
sobnost projektnega menedžerja je vodstvena sposobnost, da 
lahko učinkovito vodi projektno ekipo, jo motivira, usmerja in 
usklajuje delo. Pomembno je, da spodbuja sodelovanje in tim-
sko delo. Za projektnega menedžerja je tudi zelo pomembno, 
da obvlada veščine komuniciranja, saj mora vzpostaviti jasno 
in učinkovito komunikacijo s člani ekipe, naročnikom, udele-
ženci in drugimi vpletenimi stranmi. Obvladati mora vsebinska 
znanja, vezana na vsebino oziroma objekt projekta, znanja v 
zvezi z nastajanjem in pripravo zagona projekta in tudi znanja, 
vezana na samo vodenje projekta (Kralj, 2001).

Projektni vodja je odgovoren za načrtovanje, organiziranje, 
usmerjanje in nadzorovanje projekta. Upravlja vire, komunicira 
s sodelujočimi in zagotavlja dosego ciljev projekta v skladu z 
zahtevami naročnika (Martin in Tate, 2001).

Veščine, ki jih mora pri svojem delu uporabljati projektni vodja, 
so:

• znanja s področja uporabe, standardov in predpisov;
• razumevanje projektnega okolja;
• znanje in spretnosti splošnega menedžmenta;
• spretnosti v medsebojnih odnosih;
• znanje projektnega vodenja, ki se prekriva z drugimi stro-

kovnimi disciplinami menedžmenta (Česen idr., 2008).

3.6 Projektni tim

Projektna ekipa ali projektni tim je skupina strokovnjakov, ki 
sodelujejo pri doseganju skupnega cilja in so odgovorni za iz-
vajanje različnih dejavnosti projekta. Ekipa skrbi za izvajanje 

in nadzor načrtovanih dejavnosti za posamezno področje ter 
za tekoče izvajanje projekta in s tem za uspešno izvedbo tega 
(Association for Project Management, 2023).

Poleg menedžerja ima projektni tim najpomembnejšo vlogo pri 
izvedbi projekta (Rozman in Stare, 2008). Sestavljajo ga nepo-
sredni izvajalci projektnih dejavnosti, ki imajo za to potrebna 
strokovna znanja in izkušnje (Stare, 2011).

Tim lahko delimo na ožji in širši. Ožjega sestavlja skupina naj-
bližjih sodelavcev, med katerimi je tudi projektni menedžer. 
Tu gre predvsem za najbolj zaupanja vredne osebe, od katerih 
vsaka pokriva svoje strokovno področje znotraj projekta. Ker 
imajo vsa potrebna znanja z določenega strokovnega področja, 
sodelujejo že v fazi priprave projekta. Projektni menedžer si 
običajno sam izbere ožje sodelavce, ki sodelujejo in so medse-
bojno povezani, saj lahko le tako uspešno izvede projekt. Ožji 
projektni tim ne sme biti preveč številčen. Velikost tima naj 
bi bila odvisna od razsežnosti projekta, najpogosteje pa tim za 
običajne in naše projekte šteje od pet do deset članov. 

Poleg osnovnega projektnega tima, ki vključuje investitorja, 
projektnega vodjo, arhitekta, gradbene inženirje, izvajalce in 
podizvajalce, je lahko prisotna tudi širša ekipa strokovnjakov, 
ki sodeluje pri gradbenem projektu. Člani širšega tima se naj-
pogosteje vključijo, ko člani ožjega tima nimajo dovolj stro-
kovnega znanja ali potrebnih izkušenj pri reševanju problema 
oziroma pri izpeljavi projekta.

3.7 Zunanji svetovalci/strokovnjaki

Zunanje izvajalce sestavljajo pogodbeni partnerji, izvajalci 
posameznih del, obrtniki itd. To so tako imenovani zunanji 
timi, ki so specializirane skupine ljudi, odgovorne za izvajanje 
posebnih nalog in del v okviru gradbenega projekta. Ti timi 
so pogosto sestavljeni iz strokovnjakov z različnih področij in 
izvajajo določene faze gradbenega procesa. Pri izbiri zunanjih 
izvajalcev je treba biti pozoren predvsem na delovno vnemo 
in discipliniranost (Hauc, 2007).

3.8 Druge zainteresirane strani

To so posamezniki ali skupine, ki imajo interes za projekt ali 
vplivajo nanj, vključno z uporabniki, strankami, dobavitelji, 
regulatornimi organi in drugimi udeleženci. Pomembno je, da 
se upoštevajo njihove potrebe, pričakovanja in zahteve ter da se 
z njimi ustrezno komunicira in sodeluje. Udeleženci projekta 
sodelujejo med seboj, izmenjujejo informacije, sprejemajo od-
ločitve in prispevajo k uspešnemu izvajanju projekta. Uspešno 
upravljanje udeležencev projekta je ključno za doseganje ciljev 
projekta.
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3.9 Neuspehi in vzroki zanje

Uspešno izpeljan projekt je tisti, ki doseže svoje cilje in izpolni 
pričakovanja glede kakovosti, časa, stroškov in obsega. Poleg 
tega se lahko upoštevajo tudi širši dejavniki, kot so zadovoljstvo 
strank, vpliv na okolje, inovativnost in prilagodljivost. Merila 
za uspešnost projekta se lahko razlikujejo glede na vrsto projek-
ta in njegove posebne cilje. Projekt štejemo za uspešen, če dose-
že vse zastavljene cilje oziroma izpolni pričakovanja naročnika. 
Da je projekt uspešen, mora torej doseči vse zastavljene cilje 
v predvidenem času in znotraj določenega proračuna. Poleg 
naročnika projekta morajo biti z rezultati prav tako zadovoljni 
udeleženci, ki so sodelovali ter so se uspešno prilagajali spre-
membam in izzivom med projektom. Pomanjkljivo ali neu-
strezno načrtovanje projekta je eden najpogostejših vzrokov za 
neuspeh. Nepopolno določeni cilji, pomanjkljivo opredeljene 
naloge, premalo časa za izvedbo, nerealni časovni okviri in pro-
računi ter pomanjkanje jasnih prioritet lahko vodijo v neuspeh 
projekta (Stare, 2020).

4 Življenjski cikel projekta

Življenjski cikel projekta je vrstni red faz in procesov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju projekta. Cikel opisuje potek izvaja-
nja projekta in korake, ki morajo biti narejeni, da se projekt 
uspešno konča (Aston, 2023).

Project Management Institute (2021) opisuje življenjski cikel 
petih glavnih skupin procesov, ki se izvajajo v življenjskem ci-
klu projekta:

1. Začetna faza projekta: v njej se določijo cilji, ključni ude-
leženci, izvede analiza tveganj in oblikuje osnovni načrt 
projekta.

2. Načrtovalna faza projekta: v njej se podrobno načrtujejo 
dejavnosti, določa se razpored dela, opredeljujejo se po-
trebni viri, izvaja se stroškovno načrtovanje, upravljajo 
se tveganja in pripravlja celoten načrt projekta. Ključna 
vprašanja v tej fazi so: kaj natančno bomo naredili, kako 
bomo to naredili, kdaj bomo to naredili in kako bomo 
vedeli, kdaj smo končali (Aston, 2023).

3. V fazi izvedbenih procesov se izvaja načrtovani del pro-
jekta, sodeluje se z ekipo, usklajujejo se dejavnosti, upra-
vljajo se spremembe in izvaja nadzor kakovosti.

4. V nadzorni skupini procesov se izvajata nadzor in spre-
mljanje napredka projekta, nadzirajo se stroški, kakovost, 
obseg, tveganja in spremembe projekta. Ta faza vključu-
je poročanje o uspešnosti in nadzoru projekta (Aston, 
2023).

5. V končni fazi projekta so zaključni procesi, ki se izvede-
jo ob koncu projekta. Konča se projektno delo, izvedejo 
evalvacije in prenos rezultatov projekta ter zaprejo vsi 
potrebni postopki in dokumentacija.

Teh pet procesov se v odvisnosti od posamičnih dejavnosti 
projekta med seboj različno prepleta in se v nekaterih inter-
valnih obdobjih prekriva. Slika 6 prikazuje, kako se stopnje 
intenzivnosti posamezne procesne skupine spreminjajo med 
trajanjem projekta.

Življenjski cikel projekta je vodjem projekta v veliko pomoč, saj 
jih vodi skozi faze celotnega projekta ter jih usmerja, kje začeti 
in kako nadaljevati v posamezni fazi projekta (Aston, 2023).

4.1 Uporaba procesov PMBOK

Pri uporabi procesov PMBOK (ang. Project Management Body 
of Knowledge) je treba upoštevati, da so ti procesi prilagodljivi 
oziroma da jih je treba prilagoditi potrebam in značilnostim 
določenega projekta. Njihova uporaba lahko pomaga zago-
toviti doslednost, strukturo in uspešno izvajanje projektov v 
organizaciji (Project Management Institute, 2021).

Upravljanje obsega projekta je ključno za uspešno izvedbo tega, 
saj pomaga zagotoviti, da so cilji jasno določeni, dejavnosti 
dobro organizirane, rezultati projekta pa usklajeni z zahteva-
mi naročnika in drugimi zainteresiranimi stranmi. Upravlja-
nje stroškov projekta je proces, ki se osredinja na načrtovanje, 
spremljanje in nadzor stroškov v okviru projekta. Cilj je učin-
kovito upravljati proračun in zagotoviti, da se stroški projekta 
ohranjajo v okviru določenih omejitev.

Ključni koraki za uspešno upravljanje stroškov projekta so:
1. Določitev proračuna: na začetku projekta je treba določiti 

proračun, ki vključuje oceno stroškov za vse dejavnosti in 
vire, potrebne za dokončanje projekta. Proračun vključuje 
združevanje stroškov, to so stroški dela, nabava materia-
lov, oprema, komunikacija itd. (Caflou, 2023).

2. Načrtovanje obvladovanja stroškov: načrt je del načrta 
vodenja projekta, v katerem so zapisane smernice, kako 
se bodo izdatki upravljali v celotnem projektu. Načrt je 
namenjen obvladovanju stroškov. Določa metode mer-
jenja uspešnosti, oceni stroške za vsako dejavnost, določi 

Slika 6: Integriranost procesnih skupin v določeni fazi projekta ali 
med njim (vir: Project Management Institute, 2013).
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skupni strošek projekta in pragove za spremljanje stroškov 
(Caflou, 2023).

3. Spremljanje stroškov: stroške projekta je treba redno 
spremljati ter primerjati dejanske stroške z načrtovanimi 
in analizirati morebitna odstopanja. Uporabljati je treba 
orodja, kot so obračunski listi, finančna poročila in ana-
lize, da se zagotovi jasen pregled nad stroški projekta.

4. Upravljanje sprememb: upoštevati je treba morebitne 
spremembe projekta, ki lahko vplivajo na stroške, na 
primer spremembe v zahtevah, obsegu dela, časovnem 
okviru ali drugih ključnih dejavnikih projekta. Zagotoviti 
je treba, da se vsaka sprememba ustrezno dokumentira, 
ovrednoti in odobri, preden se izvede, da se preprečijo 
nepredvideni stroški.

5. Nadzor nad odstopanji: če se pojavijo odstopanja od na-
črtovanih stroškov, je potrebno posvetovanje s ključnimi 
udeleženci projekta in proučitev mogočih rešitev. Treba 
je razmisliti o optimizaciji virov, zmanjšanju obsega ali 
iskanju drugih načinov za uravnoteženje stroškov.

6. Dokumentiranje in poročanje: Zagotoviti, da so vsi 
stroški projekta natančno dokumentirani. Redno pri-
pravljati poročila o stroških, ki jih je treba deliti z vsemi 
udeleženci projekta. 

5 Sklep

Izgradnja stanovanj za trg s pomočjo procesov projektnega me-
nedžmenta je lahko izjemno zahteven, toda obenem izpolnju-
joč proces. Projekta se lahko lotimo uspešno in učinkovito, če 
med celotnim potekom projekta upoštevamo osnovna načela 
projektnega menedžmenta. V skladu s sodobnimi trendi nara-
ščanja potreb po stanovanjskih enotah na trgu se je izgradnja 
stanovanj razvila v kompleksen in dinamičen proces. Namen 
je bil raziskati vlogo in pomembnost procesov projektnega me-
nedžmenta pri izgradnji stanovanj za trg z vidika investitorja. 
Potrdilo se je, da je izgradnja stanovanj za trg zahtevna naloga, 
ki pa z uporabo pravilnih procesov projektnega menedžmenta 
postane izvedljiva in donosna. Pravilna uporaba teh procesov 
omogoča doseganje ciljev, zagotavlja visoko kakovost gradnje 
ter ustvarja trajno vrednost za investitorje in končne uporab-
nike stanovanj. Izzivi, ki jih prinaša izgradnja stanovanj za trg, 
ne zahtevajo od investitorjev le finančne angažiranosti, temveč 
tudi strokovno vodenje in usmeritev. Dejstvo je, da investitorji, 
ki vlagajo v izobraževanje svojih ekip in uporabo sodobnih pri-
stopov projektnega menedžmenta, dosegajo boljše rezultate pri 
optimizacije virov, zmanjšanju stroškov in povečanju donosno-
sti naložb. V prihodnosti bi lahko nadaljnje raziskave razširile 
naša spoznanja z analizo različnih tipov gradbenih projektov, 
primerjavo med tradicionalnimi in agilnimi metodologijami 
projektnega menedžmenta ter raziskavo vpliva tehnoloških 
inovacij na izboljšanje izvajanja projektov. Na koncu lahko 

zaključimo, da je v današnjem konkurenčnem okolju ključno, 
da investitorji prepoznajo pomen procesov projektnega me-
nedžmenta pri izgradnji stanovanj za trg. Ta pristop omogoča 
boljše upravljanje tveganj, povečuje donosnost naložb ter za-
gotavlja trajno vrednost za investitorje in njihove stranke. Ob 
koncu projekta je treba zagotoviti, da so izpolnjeni vsi cilji, 
doseženi vsi standardi kakovosti in stranke zadovoljne. Ključno 
je, da je vsak korak izveden temeljito in skrbno, saj lahko s tem 
zagotovimo uspešno dokončanje projekta izgradnje stanovanj. 
S pravilnim izvajanjem procesov projektnega menedžmenta 
bodo doseženi visoko kakovostni rezultati, stranke zadovoljne 
in projekt uspešno zaključen.

Barbara Bratkovič, mag. prav. in manag. neprem.
Magistrantka Katedre za pravo in management nepremičnin Evrop-
ske pravne fakultete Nove univerze, Ljubljana
E-pošta: bsotosek00@gmail.com
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stanovanj za trg z uporabo procesov projektnega managementa z vidika 
investitorja, ki ga je pod mentorstvom prof. ddr. Davida Bogataja na 
Evropski pravni fakulteti Nove univerze napisala in februarja 2024 
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